	공사감리 최종보고서의 적용범위 및 작성요령


□ 적용범위 

	  본 보고서는 전력시설물공사 또는 건축물 등 복합공종의 전력시설물공사 감리현장에서 적용할 수 있는 최종보고서 양식으로서 발전․송전․변전․배전․전기철도․공항․항만 및 건축 등 전력시설물공사 감리용역 전반에 적용할 수 있는 것이므로, 본 서식을 참고하여 현장실정에 적합하게 발주자와 사전에 협의․결정한 후 사용하기 바랍니다.


□ 작성요령 

	○ 문단의 구분 
   -Ⅰ, 1, 1.1, 1.1.1 로 구분하여 작성
○ 글자․문단모양
  - 신명조, 장평(100%), 자간(0%)
  - 줄간격(160%), 문단위․아래(없음)
  - 표 또는 그림은 변경 가능함
○ 표 형식
  - 선종류(실선), 굵기(0.12㎜:기본), 배경(없음:가능하면..), 셀 속성(가운데)
○ 편집용지
  - 용지(A4), 여백[위․아래쪽(15㎜), 왼․오른쪽(25㎜), 머리․꼬리말(10㎜)
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1.OO○
   ※ 기타 감리와 관련한 자료에 대해서는 본 보고서외에 별도로 제출할 수 있습니다. 

Ⅰ. 사업개요 

1. 감리용역 개요 

  ○ 용 역 명 :                                           전력시설물공사 감리용역 

  ○ 위    치 :          특별시(도)           구(시)            동(읍)       번지 

  ○ 용역기간 :        년   월   일 ～       년   월   일(   년   개월) 

  ○ 용역금액 : 일금                    원정(￦                      ) 부가세포함 

  ○ 용역계약일 :        년    월    일 

  ○ 용역착수일 :        년    월    일 

  ○ 발주자 
상    호 : 

주    소 : 

대표자명 : 

연 락 처 : 

     
  ○ 감리업자 
상    호 : 

주    소 : 

대표자명 : 

연 락 처 : 

  ○ 책임감리원 

성      명 : 

감리원등급 : 

2. 공사 개요 

  ○ 공 사 명 :                                                   전력시설물공사 

  ○ 공사기간 :        년   월   일 ～       년   월   일(   년   개월) 

  ○ 공사금액 : 일금                       원정(￦                          ) 
  ○ 공사계약일 :        년     월     일 

  ○ 공사착수일 :        년     월     일 

  ○ 시공업자 : 
상    호 : 

주    소 : 

대표자명 : 

연 락 처 : 

  ○ 시공관리책임자 
성      명 : 

기술자등급 : 

  ○ 전력시설물공사 규모 

수전전압 :           [kV] 

수전용량 :            [kVA] 

발전(비상)용량 :       [kW] 

기타 : 

3. 설계용역 개요 

○ 설계명 :                                                       전력시설물공사 

○ 설계기간 :          년   월   일 ～        년   월   일(   년   개월) 

○ 설계금액 : 일금                       원정(￦                      )부가세포함 

○ 설계업자 

상    호 : 

주    소 : 

대표자명 : 

연 락 처 : 

○ 설계 책임자 

성    명 : 

기술자격 : 

Ⅱ. 감리현황 

1. 감리업무 조직 

	 
	 
	책임감리원
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	등 급
	성 명
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	비상주감리원

	보조감리원
	 
	 
	보조감리원
	 
	등 급
	성 명

	등 급
	성 명
	 
	 
	등급
	성 명
	 
	 
	 


※ 작성요령 

  감리업무 착수신고시 구성된 조직으로 표시하고 이후 변경된 사항은 2.2 및 2.3에 기록 

2. 감리인력 투입현황 

  2.1 감리인력투입 총괄표 

	구분
	단위
	투입인원
	비고

	상주감리원
	책임감리원
	인/일
	
	

	
	보조감리원
	인/일
	
	

	
	보조감리원
	인/일
	
	

	비상주 감리원
	인/일
	
	


※ 작성요령 

  감리업무 착수에서 종료까지 상주감리원인 책임감리원과 보조감리원 및 비상주감리원을 등급별로 구분(교체ㆍ변경포함)하여 실제 총 투입인원을 기록 

  2.2 투입된 상주감리원 

	구 분
	성명
	등급
	수첩번호
	주민등록번호
	배치기간
	비 고

	책임감리원
	
	
	
	
	
	

	보조감리원
	
	
	
	
	
	

	보조감리원
	
	
	
	
	
	


※ 첨부 : 감리원 수첩ㆍ감리원 배치확인서 

※ 작성요령 

① 감리업무 착수에서 종료까지 실제로 참여한 상주감리원을 기록 

② 상주감리원이 감리업무수행중 교체 또는 변경된 경우 작성란을 추가하여 교체 또는 변경된 감리원 모두를 기록 

  2.3 투입된 비상주감리원 

	성  명
	등급
	수첩번호
	주민등록번호
	배치기간
	비고

	
	
	
	
	
	


※ 첨부 : 감리원 수첩ㆍ감리원 배치확인서 

※ 작성방법 

① 감리업무 착수에서 종료까지 배치되어 참여한 비상주감리원을 기록 

② 비상주감리원이 감리업무수행중 교체 또는 변경된 경우에는 작성란을 추가하여 교체 또는 변경된 감리원 모두를 기록 

Ⅲ. 공사관리 

1. 공사관리 현황 

  1.1 착공신고서의 검토ㆍ보고 

   ○ 검토일 : 

   ○ 보고일 : 

	검토항목
	검토사항
	비고

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


※ 작성요령 

전력시설물공사 착공 즉시 시공업자로부터 다음의 서류가 포함된 착공신고서를 제출받아 적정성을 검토하고 발주자에게 보고한 내용을 사실대로 기록 

- 전기공사업법 제16조 및 제17조의 규정에 의한 시공관리자와 시공관리책임자의 경력 및 자격, 공사예정 공정표, 자재관리 및 검사 계획, 공사도급계약서 사본 및 내역서, 시공 기술인력의 경력 및 자격, 안전관리계획, 시공기술인력 및 장비투입 계획 등 

  1.2 설계도서 검토 

	구분
	도서번호
	문제점
	검토내용
	대 책

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

  설계도서를 검토한 문제점과 검토내용 및 대책을 기록 

1.3 업무회의
	일자
	회의내용 및 결과
	참석자
	비고

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

- 유관자합동회의ㆍ공사착수회의등, 공사관련 공식적인 주요회의의 내용 및 결과와 참석자를 기록 
2. 시공 기술인력 및 장비투입 현황 

  2.1 시공 기술인력 투입 

   2.1.1 시공관리책임자 

	성명
	주민등록번호
	기술등급
	주 소
	연락처
	비고

	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

  시공관리책임자의 인적사항을 기록하되 교체 또는 변경이 있을 경우 “주소와 연락처”란 사이에 근무기간을 삽입하고 각각의 근무기간을 기록하고 교체 또는 변경된 시공관리 책임자 모두를 기록 

   2.1.2 전기공사기술자 투입 총괄 

	구   분
	직    종
	단위
	투입 총인원
	비고

	책임자
	시공관리책임자
	인/일
	 
	 

	관리자
	시공관리자
	인/일
	 
	 

	현장 기술인력
	특급기술자
	인/일
	 
	 

	
	고급기술자
	인/일
	 
	 

	
	중급기술자
	인/일
	 
	 

	
	초급기술자
	인/일
	 
	 

	
	내선전공
	인/일
	 
	 

	
	배관공
	인/일
	 
	 

	
	케이블공
	인/일
	 
	 

	
	특수인부
	인/일
	 
	 

	
	보통인부
	인/일
	 
	 

	
	기타
	인/일
	 
	 

	계
	 
	 
	 


※ 작성요령 

  공사 착공부터 준공까지 시공업자가 투입한 시공관리책임자와 관리자 및 현장시공 기술인력을 직종별로 총 공사에 투입된 인원을 기록 

  2.2 장비 투입 

	장비명
	규격
	단위
	장비투입 대수
	비고

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

  공사 착공에서부터 준공까지 시공업자가 투입한 주요장비를 기록 

3. 공정관리 현황 

  3.1 전력시설물공사 공정표 

※ 작성요령 

  필요시 공사예정공정표 삽입 

  3.2 공사추진 공정계획 및 실적 

	공종
	구분
분야
	전체계획
	보할
(%)
	공정율(%)
	공정(%)
	비고

	
	
	
	
	2006년도
	
	

	
	
	단위
	공사량
	공사비
	
	
	계획
	실적
	

	
	
	
	
	
	
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


※ 작성요령 

① 공종은 수변전설비 및 구내배전설비 등으로 구분 기록 

② 분야는 공종별로 수변전설비일 경우 옥외 인입관로 및 맨홀공사, 인입공사, 수변전실 기초공사, 설비공사등 시공현장에 적합하게 분야를 구분하여 기록하고 전체계획은 분야별로 구분된 공사량과 공사비를, 공정율은 현장실정에 따라 공정관리한 실적을 매분기별로 구분하여 기록(현장실정에 적합하게 구분관리) 

4. 재시공 및 공사중지 조치현황 

  4.1 재시공 조치 

	공종
	조치
	조치결과
	비고

	
	일자
	사유
	일자
	내용
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

  재시공 조치한 경우 조치일자와 사유를 기록하되 사유는 관련근거 중심으로 기록하고 조치결과의 일자와 조치한 내용을 기록 

  4.2 공사중지 조치 

	구분
	공종
	조치
	조치결과
	비고

	
	
	일자
	사유
	일자
	내용
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

① 구분은 “부분중지”와 “전면중지”로 구분 표기 

② 공사중지를 조치한 경우 조치일자와 사유를 기록하되 사유는 관련근거 중심으로 기록 

③ 조치결과의 일자와 내용을 기록하되 내용은 “조치한내용”을 기록 

5. 기자재 수불현황 

  5.1 지급 기자재 수불 

	품명
	설계량
	인수량
	사용량
	잔량
	비고

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 



※ 작성요령 

  지급 기자재 수불현황을 기재 

  5.2 대체 기자재 사용승인 

	설계기자재
	대체기자재
	단위
	수량
	대체사유
	비고

	품명
	규격
	품명
	규격
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

  기자재 대체 사유와 수량을 기록 

5.3 주요기자재 설치현황
	품명
	규격
	단위
	제조업체
	설치장소
	비고

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

  주요기자재는 수전 및 구내배전설비 계통의 중요 특별고압 및 저압 기자재 중심으로 작성 

6. 새로운 기술․특수공법 적용현황 

  6.1 새로운 기술 및 특수공법 

	공  종
	적용근거
	기술검토 내용
	비   고

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

새로운 기술 및 특수공법을 적용한 경우 그 근거와 기술검토 및 내용을 기록 

  6.2 시공상세도 검토실적 

	도번
	항  목
	검토내용
	비   고

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


※ 첨 부 : 시공상세도 및 검토 요청서 

※ 작성요령 

  관련근거는 시공업자의 시공 상세도 및 검토요청서를 근거로 시공상세도 검토내용과 결과를 기록 

7. 설계변경 현황 

  7.1 설계변경 총괄 

	연번
	공종
	변경내역
	공 사 비
	사유
	비고

	
	
	
	당초
	변경
	증․감
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

① 당초계획은 공사계약 당시의 계획을 기록 

② 공사 착공에서부터 준공까지 설계변경에 의한 공사비 증ㆍ감 내역의 계약변경 총괄내용을 기록 

  7.2 경미한 설계 변경 

	일자
	도면번호
	당 초 설 계
	변 경 내 용
	비  고

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


※ 첨부 : 설계변경 요청서(변경도면, 수량증감, 증감공사내역 첨부) 

※ 작성요령 

 공사업자의 요청 또는 책임감리원의 판단에 따라 물 공량의 변동이 없는 변경인 경우 기록 

  7.3 발주자 요청에 의한 설계변경 

	도면번호
	도 면 명
	공 사 비
	변경내용
	비  고

	
	
	당초
	변경
	증감
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 첨부서류 

① 설계변경 개요서 

② 설계변경 도면, 시방서, 계산서, 공사비 증감내역서 등 

③ 수량 산출 조서 

④ 기타 필요한 서류 

※ 작성요령 

발주자가 제출한 설계변경 개요서에 의거 설계 변경되어 변경 시공된 것을 기록 

  7.4 공사업자 제안에 의한 설계변경 

	도면번호
	도 면 명
	공 사 비
	변경내용
	비  고

	
	
	당초
	변경
	증감
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 첨부서류 

① 설계변경 사유서 

② 설계변경 도면 

③ 수량 증감 내역 

④ 공사비 증감 내역 

※ 작성요령 

  공사업자가 제출한 설계변경 사유서에 의거 설계 변경되어 변경 시공된 것을 기록 

8. 기술검토 현황 

	도면번호
	제    목
	비 고

	 
	 
	 

	 
	 
	·


※ 작성요령 

  시공중 발생되는 기술적인 문제, 설계변경, 공법변경, 설계도면과 시방서의 차이 등 서면으로 기술검토를 통보한 것을 기록 

9. 문서접수 및 발송현황 

  9.1 문서접수 대장 

	연번
	접수일
	발송자
	문서번호
	제목
	비고

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

관공서ㆍ발주자 및 시공업자 등으로부터 접수되는 공사감리 관련 문서를 기록 

  9.2 문서발송 대장 

	연번
	발송일
	수신자
	문서번호
	제목
	비고

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

관공서ㆍ발주자 및 시공업자에게 발송된 공사감리 관련 문서를 기록 

10. 사진대장 

	공사 광경
사진
	공사명
	

	
	촬영일시
	

	
	사진내용

	
	 

	공사 광경
사진
	공사명
	

	
	촬영일시
	

	
	사진내용

	
	 


Ⅳ. 품질관리 

1. 중점품질관리 공종현황 

	공  종
	주의 및 시공지침
	관리방법
	비  고

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

중점품질관리대상공종을 선정하여 “공종”란에 기재하고, 그 공종의 시공시 주의 및 시공지침과 관리방법을 기록 

2. 주요기자재 선정(승인) 현황 

	품  명
	규  격
	제조 및 납품업체
	선정근거
	비고

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

주요기자재의 규격․제조업체 및 선정근거를 기록 

3. 주요기자재 검수현황 

	품  명
	규 격
	단위
	검수일
	검수내용
	비 고

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 첨 부 : 기자재 검수 대장 및 시험성적서등 

※ 작성요령 

  주요기자재에 대한 품명ㆍ규격․검수일 및 검수내용을 기록 

4. 주요기자재 시험의뢰 현황 

	품명
	규격
	단위
	수량
	시험방법
	비고

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 첨 부 : 외부시험기관의 시험결과에 의거 발급된 시험성적서 

※ 작성요령 

  한국산업규격표시 또는 시험성적서가 없는 주요기자재에 대한 외부 의뢰시험 기자재에 대하여 기록 

5. 주요설비 설치 및 검측현황 

	설비별
	주요기기
	단위
	설치수량
	검측방법
	비고

	
	
	
	
	육안
	검측
	시험
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 첨부 : 절연저항 측정 기준표 

접지저항 측정 기준표 

계전기 시험결과표 

변압기 절연유시험결과표 

※ 작성요령 

① 설비별은 수변전 및 구내배전설비로 구분하여 해당 기기명과 설치 수량을 기재 

② 검측방법은 육안ㆍ검측ㆍ시험 중 해당란에 “○”표시 

Ⅴ. 안전관리 

1. 재해발생 및 집계현황 
  1.1 재해발생총괄 

	구 분
	계
	재해발생원인
	비 고

	
	
	추락
	전도
	충돌
	낙하
비래
	붕괴
도괴
	협착
	감전
	폭발
화재
	파열
	

	사망
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	중상
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	경상
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	부상
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 첨부 : 재해 관리부 
※ 작성요령 

① “구분”란에는 “사망” “중상” “경상” “부상”으로 구분 기재하고, “계”란에는 재해 인원 총 수를 기록, “재해발생원인”의 해당항목에 재해 인원수를 기록 

② 재해구분에서 중상은 3주이상, 경상은 5일이상 3주미만, 부상은 5일미만의 치료 또는 입원 기준임 

  1.2 재해발생 집계표 

	일 자
	재해자수
	사 망
	부상
	경상
	중상
	비 고

	
	
	
	5일미만
	5～14일
	15～21일
	3～5주
	5주이상
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

일자는 재해 발생일을 기록하고 “부상은 5일미만”, “경상은 5일이상 3주미만”, “중상은 3주이상”으로 통원치료와 가료 인원수를 기록 

2. 안전교육 현황 

	구분
	횟수
	교육
시간
	교육내용
	참가자
	누계

	
	
	
	
	공사기술자
	기타
	계
	

	일일교육
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	정기교육
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	비정기교육
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

구분은 일일교육, 정기교육, 비정기교육으로 구분하고 구분된 교육별로 총괄하여 기록하되 교육시간을 1회의 시간을 기록함 
3. 안전관리비 현황 
	항목
	계상금액
	집행금액
	비고

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

  안전관리자 등의 인건비 및 시설비, 보호구 및 장비구입비, 안전관리교육비 등 항목을 기재 

Ⅵ. 환경관리 

1. 환경관리 현황 

  1.1. 발생현황 

	연번
	품명
	단위
	발생량
	처리방안
	비고

	
	
	
	
	폐기
	재활용
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

  필요한 경우에 활용 

  1.2 처리현황 

	연번
	품명
	단위
	발생량
	처리량
	처리방법
	비고

	
	
	
	
	폐기
	재활용
	위탁
	자체
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

  필요한 경우에 활용 

Ⅶ. 기성부분 및 준공검사 

1. 기성부분 검사현황 

	연번
	공종
	검사일자
	검사자
	입회자
	비고

	
	
	
	
	감리원
	공사기술자
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

  기성부분 검사의 공종과 검사일자, 검사자, 입회자 등을 기록 

2. 예비준공(사용전)검사 현황 

  2.1 예비준공검사 

	공종
	검사기간
	검사구간
	검사자
	입회자
	비고

	
	
	
	
	감리원
	공사기술자
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

① 필요한 경우에 활용 

② 전력시설물공사가 완료되어 전기안전공사로부터 사용전검사를 받기전 책임감리원의 책임하에 실시하는 검사로써 전기설비기술기준에 의거 검사할 설비명과 구간 및 검사자ㆍ입회자를 기록 

  2.2 전기수용설비확인ㆍ검사 및 전기공급 

	일시
	확인․검사자
	입회자
	전기공급일시
	적산전력계번호
	비고

	
	
	감리원
	공사기술자
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

  완공된 전력시설물에 전기공급을 위한 확인검사자와 입회자 및 적산전력계 번호를 기록 

3. 준공검사 현황 

  3.1 전력시설물 준공검사 

	공종
	검사일
	검사방법
	검사자
	입회자
	비고

	
	
	
	
	감리자
	공사업자
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

  전력시설물 및 계통에 대한 검사는 검사방법에 따른 검사 결과를 기록 

  3.2 전력시설물 시운전 검사 

	설비명
	검사일
	검사자
	입회자
	비고

	
	
	
	감리자
	공사업자
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

  시운전한 전력시설물에 대하여 검사결과를 기록 

Ⅷ. 전력시설물의 인수ㆍ인계 

1. 준공도서등 서류 및 표지의 검토ㆍ확인현황 

  1.1 준공도서등의 검토ㆍ확인 

	품명
	단위
	수량
	검토ㆍ확인
	비고

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


※ 작성요령 

  준공도면, 시방서, 시공도면, 시설물운영지침, 각종 기기의 시험성적서 및 검측․시험 등 필요한 서류를 검토ㆍ확인한 결과를 기록 

  1.2 전기공사현장표지 설치확인 

	공 사 명
	 

	발 주 자
	 
	전화번호
	 

	설계업자
	 
	전화번호
	 

	시공업자
	 
	전화번호
	 

	감리업자
	 
	전화번호
	 

	시공관리책임자
	 

	착공년월일
	 

	준공년월일
	 

	비    고
	 


※ 작성요령 

  전기공사업법 제24조의 규정사항 확인기록 

2. 전력시설물 인수ㆍ인계 

  2.1 인수ㆍ인계 서류 

	품목
	단위
	수량
	비고

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


※작성요령 

  전력시설물 공사 완료후 인수ㆍ인계할 서류 확인 기록 

  2.2 인수ㆍ인계자 및 입회자 

	구분
	성명
	직책
	비고

	발주자
	 
	 
	 

	시공업자
	 
	 
	 

	감리업자
	 
	 
	 

	기타
	 
	 
	 


※ 작성요령 

  전력시설물공사 완료후 시설물 및 서류 인수ㆍ인계에 참여한 자를 기록 

Ⅸ. 종합 분석 

1. 공사관리 

2. 품질관리 

3. 안전관리 

4. 환경관리 

5. 종합평가 

부   록

